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Tässä insinöörityössä tutkittiin tilaajayritys Skanska Talonrakennus Oy:lle tuoteosatoimi-
tuksen ja ilmantiiveysvaatimuksen vaikutuksia laskennassa olevan energiatehokkaan puu-
kerrostalokohteen käyttö- ja yhteiskustannuksiin. Skanska Talonrakennus Oy:llä ei ollut 
aiempaa tietoa puukerrostalotyömaan käyttö- ja yhteiskustannuksista eikä tuoteosatoimi-
tuksen vaikutuksista. 
  
Työn tavoitteena oli laatia Skanska Talonrakennus Oy:lle tulevien tuoteosatoimituksella 
toteutettavien puukerrostalokohteiden käyttö- ja yhteiskustannusten arvioinnissa hyödyn-
nettäväksi taulukko, jossa esitetään insinöörityössä käsiteltävän kohteen käyttö- ja yhteis-
kustannukset ja litterakohtaisesti kustannusten arvioinnissa tuoteosatoimituksen kannalta 
huomioon otettavia seikkoja. Työn lisätavoitteena oli arvioida kohteen käyttö- ja yhteiskus-
tannuksia siinä tapauksessa, että Skanska Talonrakennus Oy vastaisi tuoteosien asennuk-
sesta. Lisäksi haluttiin selvittää ilmantiiveysvaatimuksen vaikutukset kohteen käyttö- ja 
yhteiskustannuksiin. 
 
Aihetta tutkittiin keräämällä tietoa energiatehokkaasta rakentamisesta ja siihen liittyvistä 
määritelmistä, käyttö- ja yhteiskustannuksista, kohteesta ja siinä käytettävästä tuote-
osajärjestelmästä. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten litteroista valittiin tarkempaan 
tarkasteluun 10 litteraa, joihin tuoteosatoimituksen tai ilmantiiveysvaatimuksen todettiin 
voivan vaikuttaa ja jotka oli kohteen kannalta tärkeää selvittää. 
 
Insinöörityön tulokseksi saatiin taulukko siitä, miten tuoteosatoimitus vaikuttaa tuoteosa-
toimittajan ja pääurakoitsijan välisestä sopimuksesta riippuen käyttö- ja yhteiskustannuk-
sien litteroihin. Tarkastelusta ilmeni, että ilmantiiveysvaatimuksella ei ole vaikutuksia koh-
teen käyttö- ja yhteiskustannuksiin. Tulokset osoittavat, että suurimmat tuoteosatoimituk-
sen ja sen asennuksen aiheuttamat kustannuserot esiintyvät litteroilla, joihin työnjohdon ja 
nostokaluston kustannukset kohdistuvat.  
  
Työn tulokseksi saatua taulukkoa voidaan käyttää tulevissa tuoteosatoimituksella toteutet-
tavissa kohteissa käyttö- ja yhteiskustannusten arvioinnin apuvälineenä.  
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1.1 Opinnäytetyön tausta 
1.7.2012 voimaan tulleet rakennusten uudet energiatehokkuusmääräykset ohjaavat 
energiasäästöön ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. EU-direktiivin vuonna 2020 
voimaan tulevista määräyksistä aiheutuu, että asuinrakentamisessa siirrytään nolla-
energiarakentamiseen ja rakennusmateriaalien päästöihin kiinnitetään entistä enem-
män huomiota. Määräysten johdosta tilaajat ottavat entistä enemmän energiatehok-
kuuden huomioon hankkeita suunnitellessaan. Tästä seuraa, että matalaenergiaraken-
tamisen osuus uudisrakentamisessa kasvaa jatkuvasti. Lisäksi 15.4.2011 voimaan astu-
neet uudistuneet palomääräykset mahdollistavat maksimissaan 8-kerroksisten puuker-
rostalojen rakentamisen, mikä osaltaan vaikuttaa korkeiden, energiatehokkaiden puu-
kerrostalojen rakennuttamisen yleistymiseen. 
Insinöörityö tehdään Skanska Talonrakennus Oy:n asuntorakentamisyksikölle. Skanska 
Talonrakennus Oy:llä on laskennassa neljän 5-7-kerroksisen, energiatehokkaan puuker-
rostalon kohde, jossa kerrostalojen runkojärjestelmä toteutetaan tuoteosatoimituksella. 
Skanska Talonrakennus Oy ei ole toteuttanut nykyisten määräysten mukaisia puuker-
rostalokerrostaloja, joten Skanska Talonrakennus Oy:llä ei ole käyttökelpoista tietoa 
puukerrostalotyömaan käyttö- ja yhteiskustannuksista eikä tuoteosatoimituksen vaiku-
tuksista energiatehokkaan puukerrostalohankkeen käyttö- ja yhteiskustannuksiin. Li-
säksi tarkkaa tietoa tiukkojen ilmatiiveysvaatimusten vaikutuksista käyttö- ja yhteiskus-
tannuksiin ei ole.  
Skanska Talonrakennus Oy kuuluu kansainväliseen Skanska-konserniin ja sen vastuu-
alueet Suomessa ovat asunto-, liike- ja toimitilarakentaminen, teollisuusrakentaminen, 
julkinen rakentaminen, korjausrakentaminen sekä talotekniset LVIS-palvelut. Skanska 
on kansainvälisesti toimiva ruotsalainen kiinteistökehitys- ja rakennuskonserni, joka 
kuuluu kymmenen suurimman rakennusliikkeen joukkoon maailmassa. [1.] 
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1.2 Opinnäytetyön tavoite ja näkökulma 
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa Skanska Talonrakennus Oy:lle tarjouslaskentaa 
varten Skanska Talonrakennus Oy:n nimikkeistön mukainen, litterakohtainen selvitys 
tuoteosatoimituksen kannalta huomioitavista seikoista käyttö- ja yhteiskustannuksia 
arvioitaessa. Lisäksi tavoitteena on selvittää ilmatiiveysvaatimuksen mahdollisesti aihe-
uttamat lisäkustannukset kohteen käyttö- ja yleiskustannusten litteroille ja arvioida 
tuoteosajärjestelmän asennuksen kustannuksia siinä tapauksessa, että Skanska Talon-
rakennus Oy suorittaisi kohteen tuoteosien asennuksen.  
Näkökulma tutkimuksessa on rakennuttajan laskentavaiheessa olevassa kohteessa. 
Työssä keskitytään erityisesti rakennuksen runkojärjestelmän tuoteosatoimituksen ja 
ilmantiiveysvaatimuksen vaikutuksiin käyttö- ja yhteiskustannuksiin. 
1.3 Kohteen kuvaus 
Tutkimuksen kohteena ovat pääkaupunkiseudulle rakennettavan kohteen tuoteosa-
toimituksella toteutettavat puurakenteiset kerrostalot. Kerrostalot ovat energiatehok-
kuudeltaan passiivitalon ja matalaenergiantalon välimaastossa. Kohteen tietoihin pe-
rehdytään tässä työssä siinä määrin, kuin käyttö- ja yhteiskustannuksien arvioimiseksi 
on tarve. Kohteen tarkemmat tiedot ja niihin liittyvät Skanska Talonrakennus Oy:n las-
kelmat ja selvitykset ovat opinnäytetyön toteutusajankohtana liikesalaisuuksia, joten 
niitä ei tässä opinnäytetyössä voida esittää. 
1.4 Opinnäytetyön tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyö suoritetaan keräämällä tietoa puukerrostalojen ominaispiirteistä, matala-
energiarakentamisesta, passiivitalon ja matalaenergiatalon määritelmistä, perehtymällä 
Talo 80 -järjestelmään ja Skanska Talonrakennus Oy:n käyttämään nimikkeistöön, tu-
tustumalla rakennettavan kohteen tuoteosatoimituksen toteutukseen haastattelemalla 
Metsä Wood Oy:n edustajaa sekä keräämällä tarvittavat perustiedot kohteesta. Kerät-
tyjen tietojen ja Skanska Talonrakennus Oy:n tuotantoinsinööri Tuomas Hakalan kans-
sa tehtävän yhteistyön perusteella valitaan litterat, joiden kustannuksiin opinnäytetyös-
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sä keskitytään erityisesti. Sen jälkeen perehdytään tietojen pohjalta tuoteosatoimituk-
sen ja ilmantiiveysvaatimuksen aiheuttamiin vaikutuksiin käyttö- ja yhteiskustannuksiin 
ja käyttö- ja yhteiskustannuksia arvioidessa tuoteosatoimituksen kannalta huomioitaviin 
seikkoihin tekemällä yhteistyötä Skanska Talonrakennus Oy:n laskentayksikön ja toimi-
henkilöiden kanssa.    
2 Energiatehokas rakentaminen 
2.1 Matalaenergiarakentaminen Suomessa 
Matalaenergiatalon menetelmiä ja periaatteita on kehitetty vuosikymmenien ajan Suo-
messa. Teknisen kehityksen myötä luotu selkeä elinkaaritaloudellisuus ja kiristyvä vi-
ranomaisohjeistus ovat muodostaneet pohjan matalaenergiarakentamisen laajemmalle 
käyttöönotolle vasta viime vuosina. Tällä hetkellä rakennusala on voimakkaassa kehi-
tysvaiheessa matalaenergiarakentamisen käyttöönotossa. Viimeistään tämän vuosi-
kymmenen lopulla kansainvälisten päästöjen vähentämissopimusten noudattaminen 
tulee edellyttämään parannuksia olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuu-
dessa sekä siirtymistä matalaenergiarakentamiseen uudisrakentamisessa. [5, s. 3.] 
Matalaenergiarakentamisen perustana on kokonaisvaltainen rakennuskonsepti. Raken-
nuksen energiatehokkuus saavutetaan rakenne- ja talotekniikkajärjestelmien sekä ark-
kitehtuuriratkaisujen yhteistoiminnan tuloksena. Ratkaisujen valinta ja optimointi teh-
dään käytännön hankkeessa energiatehokkuuden huomioimisen lisäksi huomioimalla 
mm. laatutavoitteet, elinkaarikustannukset, ekologiset näkökohdat sekä hankkeen ta-
pauskohtaiset erityispiirteet kuten olosuhteet, jotka vallitsevat rakennuspaikalla. Mata-
laenergiarakentaminen voidaan erotella kahteen energiatehokkuuden tavoitetasoon: 
matalaenergiatalo ja passiivitalo. Matalaenergiatalon määritelmä käydään läpi seuraa-
vassa alaluvussa ja passiivitalon määritelmästä kerrotaan tarkemmin alaluvussa 2.3. [5, 
s. 9.]  
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2.2 Matalaenergiatalon määritelmä 
Matalaenergiataloksi kutsuttiin aiemmin rakennusta, jonka lämmitysenergiantarve on 
puolet siitä, mitä normien asettaman minimitason mukaisilla ratkaisuilla toteutetun ra-
kennuksen lämmitysenergian tarve olisi [2, s. 18]. 
Matalaenergiatalo on selkeästi energiatehokkaampi kuin nykyinen normitaso. Matala-
energiatalo on hyvin suunniteltuna toteutettavissa sangen pienillä lisäkustannuksilla. 
Tämä maksimoi käytettävien ratkaisujen kustannustehokkuuden. Energiamuodon eli 
lämmitystavan valinta on tärkeä osa kokonaisuuden optimoinnissa, koska myös päästö-
jen minimointi liittyy energiatehokkuuteen. Periaatteessa mitä pienempi rakennuksen 
energiakulutus on, sitä enemmän on vaihtoehtoja energiamuodon ja lämmitysjärjes-
telmän valinnassa. [5, s. 9.] 
Vuoden 2010 Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa D3 määrittelee, että matala-
energiatalo on rakennus, jonka lämpöhäviöt ovat maksimissaan 85 % normitalon omi-
naislämpöhäviöistä. Toistaiseksi matalaenergiatalo on energiatehokkaan rakentamisen 
tavoitteeksi soveltuvista käsitteistä ainoa, joka on määriteltynä Suomen Rakennusmää-
räyskokoelmassa. [2, s. 18.] 
Suomen Rakennusmääräyskokoelman määritelmä eroaa Rakennusinsinööriliiton määri-
telmästä. Rakennusinsinööriliiton määritelmän mukaan rakennukset jaetaan matala-
energiataloihin ja passiivitaloihin energiatehokkuuden perusteella. Energiatehokkuutta 
määriteltäessä käytetään kahta rakennuksen ominaisarvoa. Nämä ominaisarvot ovat 
tilojen lämmityksen ja jäähdytyksen nettoenergian ominaistarve sekä tilojen lämmityk-
sen ja jäähdytyksen ostoenergian ominaiskulutus. Tilojen lämmityksen nettoenergian 
ominaistarve muodostuu lämpöhäviöistä (ilmanvaihto-, vuotoilma- ja vaipan johtumis-
häviöt) vähennettynä lämpöenergialla, jota vapautuu sisäisistä lämmönlähteistä sekä 
rakennukseen tulevalla auringon säteilyenergialla. Tilojen lämmityksen ostoenergian 
ominaiskulutus käsittää sekä tilaan tuodun lämmitetyn ilman lämmittämisen että tilassa 
tapahtuvan lämmityksen. Ostoenergiaan sisältyy myös apulaitteiden (kiertopumput) 
energiankäyttö, lämmitysjärjestelmän häviöt (tuotto, varastointi, jakelu, luovutus) sekä 
mahdollinen energian muuntuminen (lämpöpumput).  Matalaenergiatalon kohdalla mo-
lemmat ominaisarvot ovat välillä 26–50 kWh / (m² a) kun taas passiivitalolla vastaavat 
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arvot ovat enintään 25 kWh / (m² a). Nämä arvot pätevät Jyväskylän ilmastotiedoilla. 
Yksikkö kWh / (m² a) kuvaa, kuinka monta kilowattituntia energiaa kuluu vuodessa 
yhtä rakennuksen huoneistoneliömetriä kohden. [5, s. 28; 13, s. 139.] 
Taulukossa 1. esitetään muille paikkakunnille käytettävät muuntokertoimet.  
Taulukko 1. Alueelliset lämmitysenergian kulutustasot verrattuina Jyväskylän olosuhteisiin. [5, 
s. 29.] 
Energiatehokkuusluokka Etelä-Suomi Keski-Suomi  
(Jyväskylä) 
Pohjois-Suomi 
 Normitalo 2010 0,90 1,00 1,25 
 Matalaenergiatalo 0,88 1,00 1,27 
 Passiivitalo 0,85 1,00 1,33 
Rakennusvaipan ja ilmanvaihdon alhaiset lämpöhäviöt varmistetaan nettoenergiantar-
peen raja-arvoilla. Rakennusvaipan pitkä tekninen käyttöikä ja joustavuus järjestelmä-
valintojen suhteessa korostavat rakennusvaipan alhaisen lämpöhäviön tärkeyttä. Ener-
giatehokkuusluokittelua tarkennetaan suunnittelussa nettoenergiantarpeen osalta siten, 
että energiatehokkuusluokkaan liitetään muuntokertoimella tarkennettu arvo (kWh / 
(m² a)). [5, s. 29.] 
Matalaenergiatalon energiantarveluokat ovat M-30, M-35, M-40, M-45 ja M-50 ja pas-
siivitalon energiantarveluokat ovat P-15, P-20 ja P-25.  Energiantarveluokissa esiintyvä 
luku tarkoittaa tilojen lämmityksen ja jäähdytyksen nettoenergian ominaistarvetta, 
esim. luokassa M-50 nettoenergian ominaistarve on 50 kWh / (m² a). [5, s. 29.] 
Tilojen lämmitysenergian energiatehokkuusluokkiin ja energiantarveluokkiin liittyy il-
manvaihdon ja rakennusvaipan teknisiä ohjearvoja. Taulukossa 2. esitetyt U-arvot ker-
rostaloille energiantarveluokissa M-50 ja P-25 on arvioitu energiankulutuksen tietoko-
neohjelmilla tehdyillä laskelmilla ja toteutettujen rakennusten kokemusten perusteella. 




Taulukko 2. Kerrostalojen ilmanvaihdon ja rakennusvaipan määräävien ominaisuuksien oh-
jeellisia arvoja Jyväskylän ilmastotiedoilla. [5, s. 34.] 





U-arvot, W/m²K       
 - alapohja maanvastainen 0,16 0,12 0,10 
 - alapohja ryömintätilaan 0,17 0,10 0,10 
 - alapohja ulkoilmaan 0,09 0,09 0,08 
 - ulkoseinä 0,17 0,14 0,12 
 - yläpohja 0,09 0,08 0,08 
 - ikkunat 1,0 0,9 0,8 
 - ovet 1,0 0,6 0,5 
Vaipan ilmanvuotoluku   
n50, 1/h 
< 2,0 < 0,8 < 0,6 
Lämmöntalteenoton vuosi-
hyötysuhde % > 45 > 65 > 75 
U-arvo eli lämmönläpäisykerroin ilmoittaa jatkuvuustilassa rakennusosan läpäisevä 
lämpövirran tiheyden, kun lämpötilaero rakennusosan eri puolien välillä on yksikön suu-
ruinen [5, s. 15]. 
Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde kuvaa lämmöntalteenottolaitteistolla talteenotet-
tavan ja hyödynnettävän lämpömäärän suhdetta ilmanvaihdon lämmityksen tarvitse-
maan lämpömäärään, kun lämmöntalteenottoa ei ole [12, s. 3]. 
Ilmavuotoluku n50 selvitetään mittaamalla työmaalla. Luku mitataan painekokeella, jos-
ta tulokseksi saadaan luku, joka kertoo, kuinka paljon vuotokohdista virtaa ilmaa ulos 
tunnissa koko talon tilavuuteen verrattuna, kun sisä- ja ulkoilman välille luodaan ko-
neellisesti 50 Pascalin paine-ero. Ilmanvuotoluku kuvaa rakennuksen ulkovaipan tiive-
yttä. Hyvä ilmanvuotoluku edellyttää tarkkaa detaljisuunnittelua ja rakennustöiden to-
teutusta. [2, s. 11.]  
2.3 Passiivitalon määritelmä Suomessa 
Passiivitalo on rakennus, joka kuluttaa erittäin vähän energiaa. Saksankielisestä termis-
tä Passivhaus käännettyä passiivitalo-nimeä ei ole rekisteröity tai suojattu. Tästä johtu-
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en on olemassa useita eri määritelmiä passiivitalolle. Saksassa toimivan Passivhaus-
instituutin passiivitalojärjestelmää käytetään yleisesti Keski-Euroopassa. [2, s. 3.] 
Suomessa on muodostettu oma määritelmä passiivitalolle, jossa pyritään huomioimaan 
Keski-Euroopan ja Suomen ilmastojen eroista aiheutuvat poikkeamat olosuhteissa. Pas-
siivitalo ei ole standardi eikä rakennuskonsepti vaan vapaaehtoisesti asetettava ener-
giatehokkuustavoite. [2, s. 3.] 
Suomalainen passiivitalon määritelmä kiteytyy kolmeen kriteeriin, jotka talon pitää täyt-
tää. Talon tilojen lämmitysenergian tarpeen, kokonaisprimäärienergian tarpeen ja ra-
kennuksen vaipan pitävyyttä kuvaavan n50-luvun on oltava raja-arvoja pienemmät, 
jotta taloa voidaan kutsua passiivitaloksi. [2, s. 2.] 
Näillä kolmella kriteerillä on kaikilla oma tärkeä merkityksensä. Tilojen lämmitysener-
giantarvetta koskeva kriteeri on määritelmän ydin. Kriteeri ohjaa energiansäästön pai-
nopisteen ulkovaipan ratkaisuihin. Toteutuksen laatu ja rakennusvirheiden riskien eh-
käisy varmistetaan ilmavuotolukuvaatimuksella. Kokonaisprimäärienergiantarvetta kos-
kevalla kriteerillä varmistetaan, ettei talon sähkölaitteiden ja valaistuksen energiantar-
peesta muodostu liian suurta. Lisäksi se ohjaa tarkastelemaan käytettävän energian 
laatua. [2, s. 12.] 
Passiivitaloissa lämmitysenergiantarvetta tarkasteltaessa ei huomioida lämmitysjärjes-
telmän ominaisuuksia. Rakennuksen käyttäjämäärä tai rakennuksen koko eivät varsi-
naisesti vaikuta passiivitalokriteerien saavuttamiseen, koska lämmitysenergiantarvetta 
tarkastellaan neliömetriä kohden. Suomalaisessa passiivitalomääritelmässä käytettävän 
pinta-alan, lämmitettävän brutto-alan, laskutapa esitetään RT-kortiston kortissa RT 12–
10277. Suuressa rakennuksessa lämpöhäviötä aiheuttavaa ulkovaippaa on suhteessa 
lämmitettävään tilavuuteen vähemmän kuin pienessä rakennuksessa ja tästä syystä 
suuri rakennus on helpompi toteuttaa passiivitalona kuin pieni. [2, s. 11.] 
Kokonaisprimäärienergiantarve on tunnusluku, johon energiamuodoittain määritellyllä 
primäärienergiakertoimella painotettuna lasketaan kaikki rakennuksen tarvitsema ener-
gia [2, s. 11]. 
Taulukossa 3. esitetään ko. raja-arvot Suomen 3 eri vyöhykkeessä.  
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 25  20  
Kokonaisprimäärienergiantarve, 
kWh/(m²a) 
 140   135   130  
Ilmavuotoluku n50  0,6 1/h  0,6 1/h  0,6 1/h 
Passiivitalon kriteerit ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Pienen lämmitysener-
giantarpeen edellytys on hyvä ulkovaipan ilmanpitävyys. Rakennuksen kokonaisprimää-
rienergiantarve on mahdollista saada pieneksi pienen lämmitysenergiatarpeen ansiosta. 
Kriteerien vuorovaikutusta havainnollistetaan kuvassa 1. [2, s. 12.] 
 
Kuva 1. Passiivitalon kriteerien vuorovaikutus. [2, s. 13.] 
Pieni energiantarve saavutetaan ilmanvaihdon tehokkaalla lämmön talteenotolla ja ul-
kovaipan ominaisuuksien avulla. Energiansäästökeinojen pääpaino ei ole teknisissä 
laitteissa. Hyvä lämmöneristys, varaavan massan ja ilmaisten lämmönlähteiden (ihmi-
set, laitteet, passiivinen aurinkoenergia) tehokas hyödyntäminen, ulkovaipan ilmatiiviys 
ja ikkunoiden ja ovien hyvä lämmöneristävyys ovat passiivitalolle välttämättömiä 
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ratkaisuja. Passiivitalo tarvitsee lämmitysjärjestelmän, vaikka talon lämmitystarve onkin 
hyvin pieni. [2, s. 2.] 
3 Puukerrostalojen ominaispiirteet 
Puukerrostaloiksi kutsutaan kerrostaloja, joiden kantavat rakenteet ovat pääosin puuta. 
Puukerrostalojen julkisivujen verhousmateriaalina voi kuitenkin olla esim. puu, tiili tai 
rappaus. Uudistuneet palomääräykset mahdollistavat puun käytön tietyin edellytyksin 
myös puukerrostalojen asunnoissa, lattioissa, seinissä ja katoissa. Puukerrostalojen 
sisäilmanlaatu on hyvä, koska puupinnat tasaavat kosteuden vaihteluita, jolloin ilman 
pölyisyys vähenee ja ilmanvaihdon tarve pienenee. [8, s. 4.] 
Puukerrostalojen rakenteiden palonkestovaatimus on 60 minuuttia. Tämän lisäksi puu-
rakenteet suojaverhoillaan vähintään 10 minuutin palamattomalla suojaverhouksella. 
Automaattinen sammutuslaitteisto, joka estää palon syttymisen ja leviämisen, on pa-
kollinen varuste kaikissa tiloissa. [8, s. 4.] 
Puukerrostaloja koskevat energiatehokkuusvaatimukset ja käytettävät pintamateriaalit 
ovat samoja kuin muilla vastaavanlaisilla taloilla. Puusta voidaan siis rakentaa ilmatiivii-
tä, energiatehokkaita ja kestäviä taloja. [8, s. 4.] 
Monikerroksisten rakenteiden takia puukerrostalojen ilmaääneneristys on hyvä. Puuker-
rostalojen ongelma ääneneristyksessä on matalat askeläänet. Toisaalta runkoääniä ei 
puurakenteen ansiosta esiinny. [8, s. 4.] 
Puukerrostalojen kohdalla hiilidioksidipäästöt sekä luonnonvarojen ja energian kulutus 
rakennettaessa ovat pienempiä kuin tavanomaisilla taloilla. Elinkaarensa loppuun tullei-
den rakennusten puuosat voidaan kierrättää energiaksi. [8, s. 5.] 
Puukerrostalon rungon pystytys on nopeaa ja mittatarkkaa. Nopean rakentamisen edel-
lytys on työmaan logistiikan ja tavarantoimitusten hyvä hallinta. Valmis puukerrostalo 
on painoltaan vain 2025 % vastaavasta betonikerrostalon painosta. Rakennusaikana 




Tuoteosajärjestelmällä toteutettu puukerrostalo on myös viimeistely- ja asennustöiden 
kannalta edullinen. Rakennuksen nopea pystytys ja säänsuojan aikaansaanti mahdollis-
tavat kuivat ja siistit olosuhteet LVIS-asennus-, lämmöneristys- ja sisäpuolisille viimeis-
telytöille. [13.] 
4 Käyttö- ja yhteiskustannukset 
Tässä luvussa esitellään käyttö- ja yhteiskustannusten määritelmä, ominaispiirteet ja 
rakennuskohteiden kustannusten seuraamisessa käytettävä litterointijärjestelmä. Kap-
paleessa keskitytään Skanska Talonrakennus Oy:llä käytössä olevaan Talo 80 -
nimikkeistöön, jota myös opinnäytetyön kohteessa tullaan käyttämään. Talo 80 -
järjestelmä on suuri kokonaisuus, josta esitetään vain tämän työn kannalta tärkeimmät 
ja olennaisimmat kohdat. Rakennusosiin 8 ja 9 sisältyvien litteroiden tarkemmat kuva-
ukset löytyvät liitteestä 1. 
4.1 Käyttö- ja yhteiskustannusten määritelmä 
Käyttö- ja yhteiskustannuksiin on koottu työt, hankinnat ja kustannukset, jotka palve-
levat koko työmaata tai useita rakentamisosia ja suorituksia. Niitä ei kohdisteta tai ero-
tella yksittäisille rakennuksille tai rakentamisosille. [3, s. 6.] 
Työmaan käyttökustannuksiin sisältyy työmaan käynnistys-, kalusto-, käyttö- ja kulje-
tuskustannukset. Työmaan yhteiskustannuksiin sisältyvät rakennustyömaan hallinnosta, 
avustavista rakennustöistä, talvilisätöistä, sopimuspohjaisista erityiskuluista sekä työn-
tekijöiden palkanlisistä ja sosiaalikuluista syntyvät kustannukset. [6, s. 4.] 
4.2 Käyttö- ja yhteiskustannusten ominaispiirteet ja muodostuminen 
Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset muodostuvat työ-, tarvike- ja kalustopanoksista 
tai alihankinnoista. Ne voidaan jaotella eräkustannuksiksi, aika- tai laajuusriippuvaisiksi 
kustannuksiksi tai prosenttipohjaisiksi kustannuksiksi. [4, s. 4.] 
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Eräkustannukset voivat olla riippuvaisia laajuuteen, kuten loppusiivous, tai vakioita 
kuten liityntämaksut kunnallistekniikkaan (sähkö-, viemäri- ja kaukolämpöliityntämak-
sut) [4, s. 4]. 
Riippuvuus aikakustannuksista tarkoittaa, että kustannusten muodostuminen perustuu 
pääsääntöisesti rakennusajan kestoon tai yksittäisen tehtävän ajalliseen kestoon. Esim. 
työnjohdon palkkakustannukset ovat riippuvaisia koko työmaan kestoon, jolloin raken-
nusajan pituus vaikuttaa suoraan syntyneeseen kustannukseen. [4, s. 4.] 
Prosenttikustannukset voivat olla aikasidonnaisia prosenttikustannuksia kuten työmaan 
vakuutusmaksut tai erätyyppisiä kuten sosiaalikulut, jotka ovat riippuvaisia työntekijöi-
den palkoista [4, s. 4]. 
Merkittävämpiä muuttujia yhteiskustannuksille ovat rakennusaika, työmenekki, työ-
maaolosuhteet, rakennustyön ajoittuminen vuodenaikoihin ja kohteen laajuus [4, s. 4]. 
4.3 Käyttö- ja yhteiskustannusten määrittäminen nimikkeistöjen avulla 
Rakennusalalla käytettäviä määrälaskentaohjeita on useita, näistä yleisimmin käytössä 
ovat Talo 70, Talo 80, Talo 90 ja Talo 2000 –nimikkeistöt. Tietyn määrälaskentaohjeen 
käytöllä mahdollistetaan hankkeen yhdenmukainen käsittely. [4, s. 5.] 
Talo 80 -nimikejärjestelmä sisältää rakentamisosanimikkeistön ja suoritusosanimikkeis-
tön. Suoritusosanimikkeistöä ei esitellä tässä opinnäytetyössä, koska suoritusosia ei 
käytetä käyttö- ja yhteiskustannuksien tarkenneena. Rakentamisosanimikkeistö jaotte-
lee rakennuskohteen erillisiin kustannuslaskentakohteisiin sekä ajallisesti ja rakenteelli-






Rakentamisosanimikkeistö on jaettu kymmeneen pääryhmään [3, s. 12.]: 
x 0 Rakennuttajan kustannukset 
x 1 Maa- ja pohjarakennus 
x 2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
x 3 Runko- ja vesikattorakenteet 
x 4 Täydentävät rakenteet 
x 5 Pintarakenteet 
x 6 Kalusteet, varusteet ja laitteet  
x 7 Konetekniset työt 
x 8 Työmaan käyttökustannukset 
x 9 Työmaan yhteiskustannukset. 
Syntymistavaltaan erilaiset kustannukset erotellaan nimikkeistössä viiteen eri kustan-
nuslajiin (KL) [3, s. 11.]: 
x  KL1 Työkustannus 
x  KL2 Ainekustannus 
x  KL3 Alihankintakustannus 
x  KL4 Omapalvelukustannus 
x  KL5 Muut kustannukset. 
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Pääryhmien 8 ja 9 kaikki litterat esitetään liitteessä 1. Niissä tapauksissa, jossa itse 
rakentamisosaa käytetään kustannusarviossa litterana, tässä opinnäytetyössä rakenta-
misosasta käytetään nimitystä littera. 
4.3.1 Työmaan käyttökustannukset 
Työmaan käyttökustannuksiin (pääryhmä 8) kuuluvat työmaan käynnistys-, kalusto-, 
käyttö- ja kuljetuskustannukset. Seuraavaksi esitetään rakentamisosien 81–87 selitteet.   
81 Työnaikaiset rakenteet 
Litteroita ovat työnaikaiset rakenteet kuten työmaarakennukset, työmaatiet, varastot, 
nosturiradat, kone- ja työasemat ja työmaan aitauksen, suojauksen, työturvallisuuteen 
liittyvät rakenteet ja hankinnat sekä telineet ja kelkat. Nimikkeitä ovat pystytys, hoito 
ja purku. 
82 Työnaikaiset asennukset 
Litteroita ovat koneteknisten johtojen ja laitteiden asennus sekä näiden väliaikaisen 
liittämisen verkostoihin. Nimikkeitä ovat asennus, hoito ja purku.  
83 Työmaan koneet ja laitteet 
Litteroihin sisältyvät suuret työmaan koneet ja laitteet, jotka vuokrataan tai luetaan 
käyttöomaisuuteen, kuten betoni- ja laastiasemat, ajoneuvo- ja torninosturit ja muut 
siirtokoneet, rakennushissit ja betonipumput. Nimikkeitä ovat pystytys, työmaahuolto, 
vuokrat, purku ja ajoneuvo- ja torninosturien käyttöpalkat.  
84 Työkoneet, työkalut ja välineet 
Litteroita ovat työkoneet (esim. sirkkelit, porat ja täryttimet) ja työkalut ja välineet 




85 Työmaan käyttötarvikkeet 
Litteraan sisältyy sellaiset pientarvikkeiden ja -aineiden tarvikekustannukset, jotka käsi-
tetään koko työmaan käyttötarvikkeiksi kuten naulat, kierteet, pultit, sidelangat ja  
-raudat, ampumanaulat ja panokset, langat, köydet, lamput, sulakkeet ja voiteluaineet. 
86 Työmaan käyttöaineet ja energia 
Litteroihin sisältyvät työmaan energian ja veden hankintakustannukset. Lämmitystyöt 
kuuluvat litteralle 943. 
87 Työmaakuljetukset 
Litteroihin sisältyvät sellaiset työmaakuljetukset, jotka eivät ole rakennusaineiden ja -
tarvikkeiden rahteja kuten pientarvikkeiden noutokuljetukset, koneiden ja laitteiden, 
puhdistusjätteiden ja työntekijöiden kuljetukset sekä työmaan huoltokuljetukset [3, s. 
13, 49, 74–82]. 
4.3.2 Työmaan yhteiskustannukset 
Työmaan yhteiskustannuksiin (pääryhmä 9) kuuluvat rakennustyömaan hallinto, talvi-
lisätyöt, avustavat rakennustyöt, työntekijöiden palkanlisät ja sosiaalikulut sekä sopi-
muspohjaiset erityiskulut. Tästä opinnäytetyöstä rakentamisosa 93 (ulkomaisen toimin-
nan erityiskustannukset) on jätetty pois. Pääryhmä on jaoteltu rakentamisosiin seuraa-
vasti: 
91 Työmaan hallinto 
Litteroihin sisältyvät työmaan hallinto kuten työnjohto ja varastonhoitajat sekä työmaa-
toimiston toimistokulut, työmaakokeiden, vartioinnin, edustuksen, koulutuksen ja luot-
tamustoimien ja työnterveyden kustannukset. Kuukausipalkkakustannukset käsitellään 





92 Avustavat rakennustyöt 
Litteroihin sisältyvät muuta rakennustyötä avustavat erillisenä oman työkunnan tai sii-
hen määrättyjen työntekijöiden suorittamat mittaukset, korjaukset, työmaatilojen hoito 
sekä työnaikainen ja loppusiivous. Työkuntien suorittamat mittaukset, korjaukset ja 
siivoukset ao. nimikkeelle. 
94 Talvilisätyöt 
Litteroihin sisältyvät erillisenä työvaiheena tehdyt tai tehtävään määrättyjen työnteki-
jöiden suorittamat lumi- ja jäätyöt, lämpösuojaus sekä rakennuksen ja runkorakentei-
den lämmitys. Töiden talvityöhaitat ja lisät ao. nimikkeelle.  
95 Urakkahinnan muutokset 
Litteroita käytetään rakennuttajana kustannuslaskennassa muutos- ja lisätöiden ja in-
deksikorvausten arviointiin ja tarkkailuun. 
96 Sopimuskohtaiset erityiskulut 
Litteroita ovat työmaan vakuutukset, vakuuskulut ja sopimussakot, takuukorjaukset, 
vahingonkorvaukset, keskeytyskustannukset ja rakennusalueen vuokrat. 
97 Työntekijöiden palkanlisät 
Litteraan sisältyy työntekijöille maksettavat korvaukset ja kustannukset, jotka eivät ole 
ennakonpidätyksen alaisia palkkoja tai palkkioita sekä sellaiset palkkaan kuuluvat työ-
aikalisät ja olosuhdelisät, jotka aiheutuvat kohteen erityisominaisuuksista. 
98 Työntekijöiden sosiaalikulut 
Litteraan sisältyy työntekijöiden lakisääteiset sosiaalipalkat kuten vuosiloma- ja vapaa-
päiväkorvaukset sekä sosiaalimenot kuten sosiaaliturvamaksut, työntekijöiden vakuu-
tukset ja sairausajasta ja tapaturmista maksettavat korvaukset [3, s. 13, 49, 50]. 
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Työssä käytetään tästä eteenpäin käyttö- ja yhteiskustannuksista nimitystä 89-
kustannukset ja käyttö- ja yhteiskustannuksien litteroista nimitystä 89-litterat. 
4.4 Skanska Talonrakennus Oy:n käyttämä nimikkeistö 
Skanska Talonrakennus Oy:llä on käytössä Talo 80 -järjestelmään perustuva, tietyiltä 
osin muunneltu nimikkeistö, jonka 89-litterat on esitetty taulukossa 4.  
Taulukko 4. Skanska Talonrakennus Oy:llä käytössä olevan 89-nimikkeistö 
Pääryhmä 8 Pääryhmä 9 
Nro Nimike Nro Nimike 
8110 Työmaatilat 9110 Työnjohto 
8120 Työmaatiet ja varastoalueet 9115 Toimihenkilöiden matkakust. 
8130 Nosturiradat 9120 Työmaatoimisto 
8150 Työmaa-aidat 9130 Varaston hoito 
8160 Rakennussuojaus 9140 Työmaakokeet ja katselmukset 
8170 Työturvallisuus 9150 Vartiointi 
8180 Telineet ja kelkat 9160 Edustus 
8200 Työnaikaiset asennukset 9170 Koulutus 
8320 Ajoneuvonosturit 9180 Luottamusmies ja terv.huolto 
8330 Torninosturit 9210 Mittaustyöt 
8340 Rakennushissit 9220 Remontti 
8350 Betonipumppu 9230 Työmaatilojen hoito 
8360 Siirtokoneet 9240 Siivous ja raivaus 
8370 Muut nostimet 9250 Loppusiivous 
8410 Käsityökoneet 9400 Talvilisätyöt 
8420 Työkalut ja välineet 9610 Vakuutukset 
8500 Käyttötarvikkeet 9670 Rakennusalueen vuokrat 
8610 Työmaasähkö 9710 Työntekijöiden matkakust. 
8620 Työmaavesi 9730 Työkalukorvaukset 
8630 Työmaakaasu    
8640 Polttoaineet     
8650 Kaukolämpö     
8700 Työmaakuljetukset     
8710 Jätehuolto     
Skanska Talonrakennus Oy:n käyttämässä nimikkeistössä Talo 80 -järjestelmän raken-
tamisosan 82 (työnaikaiset asennukset) litteroista on poistettu litterat 823 (puhelin) ja 
824 (radiolaitteet) ja jäljelle jäävät litterat on yhdistetty ja koottu litteralle 8200. Talo 
80 -järjestelmän rakentamisosan 94 (talvilisätyöt) litterat on yhdistetty ja koottu litte-
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ralle 9400. Talo 80 -järjestelmän rakentamisosan 87 (työmaakuljetukset) litterat on 
yhdistetty ja koottu litteralle 8700 lukuun ottamatta litteraa 873, joka sisältyy Skanska 
Talonrakennus Oy:n nimikkeistössä litteraan 8710. Toimihenkilöiden matkakustannuk-
sille on luotu oma littera, 9115.  
Talo 80 -järjestelmän rakentamisosaa 98 ei käytetä ja sille kohdistuvat kustannukset 
otetaan huomioon palkkakustannuksia laskettaessa kertomalla palkkakulut sosiaaliku-
luprosentilla. Opinnäytetyön laatimishetkellä sosiaalikuluprosentti on 66 % työntekijöille 
ja 47 % toimihenkilöille. 
Talo 80 -järjestelmän littera 8360 (muut siirtokoneet) on Skanska Talonrakennus Oy:n 
nimikkeistössä jaettu kahteen litteraan. Litteralle 8360 kohdistuu siirtokoneiden, kuten 
kauhakuormaajien ja kurottajien kustannukset ja litteralle 8370 muiden nostimien kus-
tannukset. Muut nostimet litteralle kohdistuu kuukulkijan ja itsekulkevien saksi- ja mas-
tonostimien kustannuksien lisäksi ko. nostimien siirtokulut. 
Muilta osin Skanska Talonrakennus Oy:n käyttämän nimikkeistön litteroiden sisällöt 
ovat Talo 80 -järjestelmän mukaisia. Talo 80 -järjestelmän litteroita, joita ei ole Skans-











5 Kohteen tiedot 
5.1 Kohteen sijainti, asemapiirustus sekä rakennusmateriaalit 
Kohde koostuu neljästä puukerrostalosta. Talossa 4 on seitsemän kerrosta, taloissa 3 ja 
2 on kuusi kerrosta ja talo 1 on viisikerroksinen. Kohteen asemapiirustus esitetään ku-
vassa 2. Kuva ei ole mittakaavan edellyttämässä koossa. Asemapiirustuksessa talo 1 
sijaitsee tontin pohjoispäädyssä ja talo 4 eteläpäädyssä. Tonttia rajaa länsipuolelta 
päiväkoti ja sekä pohjois- että itäpuolelta tiestö. 
 
Kuva 2. Eskolantien asemapiirustus [S] 
Talot ovat puurakenteisia kerrostaloja, joissa on betonirakenteiset hissikuilut ja perus-
tukset. Betonirakenteiset väestönsuojat sijaitsevat taloissa 1 ja 3. Talojen sisäpuolen 
pinnat ovat maalattuja levypintoja. Asuntojen lasitettavat parvekkeet sijaitsevat talojen 
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lounaan ja luoteen suuntaisilla julkisivuilla. Talojen julkisivumateriaalit esitetään kuvas-
sa 3. 
 
Kuva 3. Julkisivupiirros ja -materiaalit [S] 
5.2 Kohteessa käytettävä rakennusjärjestelmä 
Tuoteosakaupaksi kutsutaan kauppaa, jossa rakennuttaja ostaa tuoteosatoimittajalta 
rakennekokonaisuuden ja sen suunnittelun. Usein rakennuttaja ostaa myös ko. raken-
nekokonaisuuden asennuksen. Rakennekokonaisuus voi olla esim. rakennuksen runko 
tai julkisivu. [9, s. 17.] 
Toteuttamalla jonkin rakennekokonaisuuden tuoteosakaupalla, pääurakoitsija hyödyn-
tää aliurakoitsijan osaamista ja vapauttaa omia resursseja. Pääurakoitsijan vastuulla 
tuoteosakaupassa on tuoteosakaupan sisällön, tuoteosalle asetettavien vaatimusten ja 
ominaisuuksien määrittely. Toisin sanoen pääurakoitsija määrittelee urakkarajat ja tuo-
tevaatimukset. [10, s. 19.] 
Kohteen kerrostalot rakennetaan tuoteosatoimituksella. Tuoteosatoimitus on rakennus-
tapa, jossa rakennuksen osat rakennetaan elementteinä valmiiksi tehtaalla, josta ne 
tuodaan kuljetuksilla työmaalle asennettavaksi paikoilleen. Kohteen rungon suunnitte-
lee, toimittaa ja toteuttaa Metsä Wood Oy. 
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Metsä Wood Oy:n pilari-palkki-laatta–järjestelmään tutustuttiin haastattelemalla Metsä 
Wood Oy:n kehitys- ja suunnittelupäällikkö Jaakko Länsiluotoa 18.1.2013 Metsä Wood 
Oy:n toimitiloissa Espoon Tapiolassa.  
Metsä Wood Oy:n tuoteosatoimitus perustuu pilari-palkki-laatta–järjestelmään, jossa 
betoniperustuksille pystytetään ensin puinen runko massiivisista puupilareista ja  
-palkeista. Rungon päälle nostetaan aluskatteeseen asti valmis kattoelementti ja ra-
kennuksen julkisivuihin kiinnitetään kauttaaltaan sääsuojamuovia tuomaan rakennuk-
selle työnaikaista suojaa sään vaikutuksilta. Tämän jälkeen välipohjaelementtien asen-
nus aloitetaan. Välipohjaelementit nostetaan paikoilleen rakennuksen sivuista. Kun 
kaikki rakennuksen kerrokset on asennettu, asennetaan julkisivut suurelementteinä 
rungon ulkopinnoille. Lopuksi asennetaan talon parvekejärjestelmät. Tuoteosatoimituk-
sen vaiheet on esitetty kuvassa 4. 
 
Kuva 4. Tuoteosatoimituksen työvaiheet [7, s. 8-9.] 
Länsiluodon alustavan arvion mukaan kohteessa yhden rakennuksen rungon asennus-
työhön kuluu n. 6 viikkoa. Metsä Wood Oy:n asennus toteutetaan kolmella asennus-
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ryhmällä. Runkoasennusryhmä asentaa rungon ja katon n. 3 viikossa, välipohja-
asennusryhmä asentaa välipohjat n. 1,5 viikossa ja seinäelementtien asennusryhmä 
asentaa seinäelementit n. 1,5 viikossa. Runkoasennusryhmä vastaa myös betonisten 
hissikuiluelementtien asennuksesta.  
5.3 Kohteen tuoteosatoimittajan ja pääurakoitsijan väliset urakkarajat 
Kohteen kerrostalojen toteutuksessa tuoteosatoimittaja Metsä Wood Oy:n urakkaan 
kuuluvat yksinkertaistettuna taulukossa 5. esitetyt rakennusosat, rakenteet ja työsuori-
tukset. Urakan toteuttamisessa Metsä Wood Oy käyttää omaa kalustoa, materiaaleja ja 
työnvoimaa.  
Taulukko 5. Urakkarajataulukko 
Rakennusosa tai työsuoritus Rajapinta / selite 
Yläpohja Aluskate 
Ulkoseinä Ulkopuolella rappauslevy, 
sisäpuolella höyrynsulku 
Kantava runko ja alapohja Perustusten peruspulteista ylöspäin 
Parvekkeiden laatat ja 
kantavat rakenteet   
Betoniset hissikuilut Asennus 
Portaiden kantavat rakenteet   
Porrastasot Puiset rakenteet 
Ikkunat ja parvekeovet Asennus 
Työnaikainen sääsuojaus   
Mittaukset Oman työn osalta 
5.4 Kohteen alustava yleisaikataulu 
Kohteen alustava yleisaikataulu laadittiin tekemällä yhteistyötä Tuomas Hakalan kans-
sa. Hakalalle toimitettiin aikataulun pohjaksi opinnäytetyötä varten laadittu luonnos 
kohteen yleisaikataulusta. Koska tuoteosatoimittajan laatimaa, tarkempaa runkoaika-
taulua ei ollut saatavissa, päätettiin käyttää Jaakko Länsiluodon kanssa käytyjen säh-
köpostikeskustelujen perusteella olettamusta, että runkovaihe kestää n. 6 viikkoa per 
talo. Alustava yleisaikataulu on esitetty kuvassa 5. 
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6 Opinnäytetyön kannalta tärkeimpien litteroiden valinta 
Liitteen 1. litterat käytiin läpi Skanska Talonrakennus Oy:n tuotantoinsinöörin Tuomas 
Hakalan kanssa 21.1.2013 Myllypurossa. Läpikäynnillä litteroista poimittiin ne, jotka 
ovat kohteesta riippuvaisia ja eri runkojärjestelmillä ja -materiaaleilla toteutettavista 
kerrostaloista poikkeavia ja siten kohteen kannalta erityisen tärkeitä.  
Litteroiden valintaan vaikuttivat litteran arvioitu vaikutus kohteen 89-kustannuksiin 
sekä litteran kustannuksen suuruusluokka verrattuna 89-litteroiden kokonaiskustannuk-
siin perustuen Skanska Talonrakennus Oy:n kohteiden toteutuneisiin 89-kustannuksiin.   
Vaikutuksiltaan ja kustannuksiltaan vähäiset, laskentavaiheessa arvioitaessa yleensä 
käsituntumalla arvioitavat sekä kohteen koosta tai kestosta riippuvaiset litterat, jotka 
eivät eroa huomattavasti toisistaan eri kohteiden välillä erilaisesta runkomateriaalista 
tai rakennustavasta huolimatta jätettiin pois tarkemmin tutkittavien litteroiden joukos-
ta.  Lisäksi ns. vanhentuneet ja Skanska Talonrakennus Oy:n järjestelmästä poistuneet 
sekä kohteeseen soveltumattomat litterat jätettiin pois. Litterat, joiden arvioimiseen 
tarvittavaa tietoa ei laskentavaiheessa ollut saatavilla, jätettiin pois. 
Tuomas Hakalan mukaan Skanska Talonrakennus Oy:n tavanomaisten kohteiden toteu-
tumien perustella yleensä yli 50 % 89-kustannuksista muodostuu työnjohdon, työmaa-
rakennusten ja nosturien kustannuksista. Koska opinnäytetyön kohteessa ei ole tarvet-
ta torninosturille, keskitytään tässä opinnäytetyössä sen sijaan työmaavaiheessa tarvit-
taviin ajoneuvonostureihin sekä muuhun nosto- ja siirtokalustoon. 
Pääryhmistä 8 ja 9 tarkemmin tutkittaviksi valittiin seuraavat Skanska Talonrakennus 
Oy:n käyttämän nimikkeistön mukaiset litterat. Littera 8710 käsitellään litteran 9240 
yhteydessä ja littera 8370 käsitellään litteran 8360 yhteydessä.  
x 8110 Työmaarakennukset 
x 8120 Työmaatiet ja varastoalueet 
x 8320 Ajoneuvonosturit 
24 
  
x 8340 Rakennushissit 
x 8360 Siirtokoneet 
x 8370 Muut nostimet 
x 8710 Jätehuolto 
x 9110 Työnjohto 
x 9120 Työmaatoimisto 
x 9140 Työmaakokeet ja katselmukset 
x 9240 Siivous ja raivaus  









7 Opinnäytetyön tulokset 
7.1 Litteroiden arviointi kohteen ja tuoteosatoimituksen kannalta 
Tässä alaluvussa käytetyt yksikkö- ja vuokrakustannukset perustuvat, ellei toisin maini-
ta, Skanska Talonrakennus Oy:n 89-kustannusten kustannusarviopohjan arvoihin, joita 
tässä opinnäytetyössä ei voida esittää. Tarkkoja kustannustietoja ei voida tässä opin-
näytetyössä esittää. Alaluvussa käytetyt työvaiheiden kestot pohjautuvat alustavaan 
yleisaikatauluun. Litteroiden kustannusten muodostumiseen vaikuttavat osatekijät pe-
rustuvat Talo 80 -järjestelmän määritelmiin ja Skanska Talonrakennus Oy:n 89-
kustannusten kustannusarviopohjan litterakohtaisiin osatehtäviin. 
Litteroita arvioitiin sekä kohteen, että tuoteosatoimituksen kannalta. Skanska Talonra-
kennus Oy ei opinnäytetyön tekohetkellä ollut rakentanut yhtään energiatehokasta 
puukerrostaloa, joten tuoteosatoimituksen vaikutuksien tarkka, litterakohtainen laske-
minen ja luotettavien suhdelukujen määrittämien tulevien kohteiden kustannusten ar-
viointia varten oli vertailukohtien puutteesta johtuen mahdotonta. Kustannusten vertai-
lua paikalla rakennetun ja tuoteosatoimituksella rakennetun, muilta osin identtisen, 
puukerrostalon välillä ei ollut tarkoituksenmukaista tehdä, koska kohteen puurakenne-
suunnittelusta vastaavan Asko Kerosen mukaan korkeiden, energiatehokkaiden puuker-
rostalojen toteuttaminen paikalla rakennettuna on Suomen sääolosuhteissa kustannus-
näkökulmasta järjetöntä.   
Edellä mainituista syistä johtuen tuoteosatoimituksen vaikutuksista 89-kustannuksiin 
laadittiin tulevissa vastaavissa kohteissa 89-kustannuksia arvioidessa hyödynnettäväksi 
taulukko, jossa litterakohtaisesti esitetään kullekin litteralle arvioidut kohteen kustan-
nukset ja kutakin litteraa arvioidessa huomioon otettavia asioita tuoteosatoimituksen 
kannalta. Alaluvussa 7.2. tuoteosatoimituksen asennuksesta riippuvaisten litteroiden 
kustannuksia arvioidaan saatavilla olevien tietojen puitteissa myös tapauksessa, jossa 
Skanska Talonrakennus Oy toteuttaisi kohteen tuoteosajärjestelmän asennuksen omal-




Tiettyjen litteroiden kohdalla laskettiin käytettävissä oleviin tietoihin ja alustavaan 
yleisaikatauluun perustuva kustannusarvio. On huomioitava, että opinnäytetyön teko-
hetkellä laskenta-aineisto ja tuoteosatoimittajalta saadut tiedot olivat lähinnä suuntaa-
antavia työmaan alustavaa yleisaikataulua laatiessa suhteen. Litteroita arvioitaessa 
käytettävissä oli vain alustavat arviot työvaiheiden kestoista ja siten myös kohteen kes-
tosta riippuvaisten litteroiden arvioidut kustannukset voivat olla epätarkkoja.  
Litteroiden, joiden kohdalla tuoteosatoimituksen vaikutus on erittäin vähäinen tai ole-
maton, kustannuksia ei tässä opinnäytetyössä arvioida laskennallisesti. Näiden litteroi-
den kustannusten arviot perustuvat Skanska Talonrakennus Oy:n kohteen 89-
kustannusten ennusteeseen.   
Taulukossa 6. esitetään litterakohtaisesti kustannuksen muodostumiseen vaikuttavat 
tekijät Skanska Talonrakennus Oy:n kustannusarviopohjan mukaisesti, kohteelle lasket-
tu kustannusarvio, arviointitapa tai arvioija sekä kustannuksia arvioitaessa tuoteosa-
toimituksen kannalta huomioitavat seikat.  
Arvion pohja -sarakkeessa lyhenne lask. tarkoittaa, että kustannus on arvioitu lasken-
nallisesti. Lyhenne EP tarkoittaa, että ko. litteran kustannuksen arviona käytetään 
Skanska Talonrakennus Oy:n kohteen 89-kustannusten ennusteen arviota. Lyhenne tot 
tarkoittaa tuoteosatoimitusta ja t.o.toimittaja tuoteosatoimittajaa. Tarkemmin tutkitut 
litterat on merkattu taulukossa vihreällä.  
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Taulukko 6. Kustannusarvio ja tuoteosatoimituksessa huomioitavat seikat. 
 
Kustannusten muodostuminen -sarakkeessa kpl tarkoittaa, että litteran kustannus arvi-
oidaan tarvittavasta kappalemäärästä, jm riippuvuutta tarvikkeiden pituuteen juoksu-
metreissä, m² riippuvuutta tietyn kokonaisuuden laajuuteen tai koko hankkeen huo-
neistopinta-alaan, rm³ riippuvuutta kohteen rakennustilavuuteen, h ilmaisee litteran 
kustannuksen riippuvuutta tietyn työn tuntimäärään, kk kustannuksen riippuvuutta 





7.1.1 8110 Työmaarakennukset  
Litteralle 8110 kohdistuvia kustannuksia arvioitaessa tärkeimmät tiedot ovat, kuinka 
paljon toimisto- ja varastokontteja tarvitaan missäkin työmaan työvaiheessa ja kuinka 
kauan työvaiheet kestävät. Työmaan oletetaan vähentävän koppien määrää hankkeen 
loppua kohden mahdollisuuksien mukaan.  
Tuomas Hakalan kanssa tehty arvio esitetään taulukossa 7. Taulukossa lyhenne TK 
tarkoittaa työmaakoppia, MK merikonttia ja HK holvikonttia. Työmaakopeiksi luetaan 
toimisto-, ruokailu-, puku- ja WC-tilat sekä pientarvikevarastot. Kestoarviot perustuvat 
alustavaan yleisaikatauluun. Taulukon kestot on mitattu työvaiheen alusta seuraavan 
työvaiheen alkuun. 
Taulukko 7. Työmaarakennusten lukumäärä. 
Työvaihe Konttien lkm ja tyyppi Kesto ~ 
Maanrakennus - 1 kk 
Perustukset 7 TK + 1 MK + 1 HK 2 kk 
Runko 7 TK + 1 MK + 1 HK 2 kk 
Sisävalmistus 9 TK + 1 MK + 1 HK 7 kk 
Viimeistely 9 TK + 1 MK + 1 HK 6 kk 
Työmaarakennusten kokonaiskustannukseksi laskettiin taulukon arvojen perusteella n. 
32500 €. Työmaarakennusten kuljetusten, asennuksen ja purun sekä tarvittavien erillis-
ten kalusteiden yhteiskustannukseksi arvioitiin n. 6100 €.  Yhteensä litteralle 8110 koh-
distuu arvion mukaan kustannuksia n. 38600 €. 
7.1.2 8120 Työmaatiet ja varastoalueet 
Littera 8120 valittiin tarkemman selvityksen alaiseksi, koska tuoteosatoimituksen toimi-
tusaikataulu ja kuljetusten koko ovat tärkeitä, huomioonotettavia asioita työmaan kul-
kuteitä suunniteltaessa. Työmaatien pitää olla riittävän leveä työmaaliikenteen suju-
vuuden takaamiseksi. Litteran 8120 kustannukset eivät yleensä ole kovin suuria, mutta 
kohteen luonteen vuoksi arvioitiin, että lisäselvityksellä voidaan potentiaalisesti vähen-
tää muille litteroille aiheutuvia kustannuksia. Litteran kustannusarviona käytetään 
Skanska Talonrakennus Oy:n kohteen 89-kustannusten ennusteen arviota. 
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Kohteen kannalta erityisesti vesikattoelementtien kuljetusten pituus on otettava huo-
mioon. Vesikattoelementit ovat kohteessa pisimmillään rakennuksen pidemmän sivun 
mittaisia eli tässä kohteessa n. 20–25 m pitkiä. Lisäksi työmaan logistiikan kannalta 
olisi järkevää, että työmaatie toteutettaisiin työmaan läpi kulkevana. Kohteen tuoteosa-
toimitus asettaa vaatimuksia myös varastoalueille. Julkisivu-, välipohja ja kattoelemen-
teille pitää olla riittävästi varastotilaa talojen lähistöllä. Länsiluodon mukaan varastotilaa 
pitäisi olla talojen vieressä vähintään parille elementtipukille, mitoiltaan n. 7,5 - 12 m x 
4 m. 
Tuoteosatoimituksen kannalta ko. litteran kustannuksia arvioitaessa ja työmaata tar-
kemmin suunniteltaessa tärkeimmät huomioitavat asiat ovat kuljetusten koko, toimitus-
ten tiheys ja vaatimukset varastoalueelle.  
7.1.3 8320 Ajoneuvonosturit 
Litteran 8320 kustannusten arvioimiseksi pitää arvioida, missä työvaiheissa ja tehtävis-
sä nostokalustoa tarvitaan. Lisäksi on selvitettävä tarpeen kesto ja vaatimukset nosto-
kalustolle.  
Kohteessa kyseiselle litteralle ei arvion perusteella kohdistu kustannuksia. Metsä Wood 
Oy:n urakkaan sisältyy hissikuiluelementtien nostot, joten käytettävän kaluston kus-
tannukset kohdistuvat muualle.   
Tuoteosatoimituksen kannalta on huomioitava tuoteosaelementtien, erityisesti vesikat-
toelementtien koko, nostimelta edellytettävä nostokorkeus ja ulottuma eli kohteen ja 
tuoteosatoimituksen asettamat vaatimukset.  
7.1.4 8340 Rakennushissit 
Littera 8340 valittiin tarkasteluun, koska Tuomas Hakalan kanssa 21.1.2013 käytyjen 
keskustelujen perusteella oli kohteen kannalta tärkeää selvittää mahdollisuus käyttää 
rakennushissejä jokaisen talon yhdellä sivulla sisävalmistusvaiheen jätteenpoistoon ja 
tavaranostoihin. Tällä tavalla vähennettäisiin tarvetta tavaransiirtoihin käytettävälle 
nostokalustolle. Kohteen suunnittelun edetessä selvisi, että kohteessa tullaan käyttä-
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mään Alimak-rakennushissejä. Hissien tarve ajoittuu sisävalmistusvaiheeseen, arviolta 
noin viideksi kuukaudeksi taloa kohden.   
Yhden hissin kuukausivuokra on n. 2200 €. Täten kohteen litteran 834 kustannukset 
ovat n. 45000 €, kun huomioidaan hissien vaatimat pohjalaatat. 
Rakennushissien käyttö kohteessa tavaran nostoihin vähentää litteraan 8360 kohdistu-
via kustannuksia. Kohteen kannalta on huomioitava hissien sijoittaminen parvekkeisiin 
nähden. Tämä johtuu siitä, että sisävalmistusvaiheessa, jolloin rakennushissejä tarvi-
taan, rakennusten parvekkeita ei ole vielä asennettu.    
7.1.5 8360 Siirtokoneet ja 8730 Muut nostimet 
Litteran 8360 ja 8370 kustannukset muodostuvat nosto- ja siirtotöissä käytettävän ka-
luston käyttöpalkoista, työmaahuollosta ja vuokrista. Litteroiden kustannuksia arvioita-
essa pitää tietää siirtokoneiden ja nostolaitteiden tarve ja sen kesto sekä kohteen ka-
lustolle asettamat vaatimukset. 
Kohteen kustannuksia arvioitaessa on otettava huomioon rappaus-, julkisivu- ja katto-
töissä tarvittava nostokalusto ja työmaan sisäiset materiaalin ja rakennusjätteen siirrot. 
Kalustotarpeeksi arvioidaan rappaus-, julkisivu- ja kattotöitä varten yksi kuukulkija 2 
kuukaudeksi taloa kohden, kohteen sisävalmistusvaiheen ajaksi työmaan muihin nos-
toihin ja siirtoihin kurottaja 3 h / viikko ja hiab-auto 6 h / viikko sekä pieni kauhakuor-
maaja 10 kk ajaksi. Kalustotarpeen arvion mukaan laskettuna litteralle 8360 kohdistuu 
kauhakuormaajan, kurottajan ja hiab-auton kustannukset eli yhteensä 54080 €. Litte-
ralle 8370 kohdistuu kuukulkijoiden käyttövuokrat ja siirtokulut, yhteensä 18200 €.  
Tuoteosatoimituksen kannalta on huomioitava, että tuoteosatoimituksen sopimuksesta 
riippuen tuoteosatoimittajan käyttämän nosto- ja siirtokaluston kustannukset voivat 
kohdistua joko tälle litteralle tai muualle. Lisäksi on huomioitava, että tuoteosatoimituk-
sen laajuus vaikuttaa tarvittavan kaluston määrään, nostokapasiteetteihin ja tarpeen 
kestoon. Arvio tuoteosatoimituksen asennuksessa käytettävästä nosto- ja siirtokalus-
tosta ja niiden kustannuksista esitetään alaluvussa 7.2.   
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7.1.6 9110 Työnjohto 
Littera 9110 on yksi suurimmista yksittäisistä 89-kustannuksista. Littera on aikaan ja 
määrään sidonnainen, joten sen arvioimiseksi on selvitettävä työnjohtohenkilöstön tar-
ve työmaan kussakin työvaiheessa.  
Taulukossa 8. esitetään Hakalan kanssa tehty arvio työnjohdon tarpeesta työmaan eri 
työvaiheissa. Tarpeiden kestot perustuvat alustavaan yleisaikatauluun.  Lyhenne tar-
koittaa TJ työnjohtajaa ja TI tuotantoinsinööriä.. Vastaava työnjohtaja (VTJ) on työ-
maalla koko kohteen keston ajan. Rungon työnjohdosta vastaa tuoteosatoimittaja.  
Taulukko 8. Pääurakoitsijan työnjohdon tarve kohteessa. 
Työvaihe Työnjohdon lkm Kesto ~ 
Maanrakennus - 1 kk 
Perustukset 1 TJ 4 kk 
Runko - 6 kk 
Sisävalmistus 2 TJ 13 kk 
Työmaan aikana 1 TI 12 kk 
Koko työmaan 1 VTJ 18 kk 
Opinnäytetyön näkökulman kannalta erityisesti huomioitavia ovat tuoteosatoimittajan 
työnjohtokustannukset. Vaikka tässä kohteessa ei litteralle 9110 kohdistu runkotyön-
johtajan kuluja, ovat ne silti kohteen kustannuksia. Jos pääurakoitsija teettäisi tuoteo-
satoimituksen itse, kohdistuisivat myös tuoteosatoimituksen vaatiman erillisen työnjoh-
don kustannukset tälle litteralle. Taulukon mukaisesti laskettuna litteralle kohdistuvat 
kustannukset ovat n. 417000 €.  
Tuoteosatoimituksella rakennettavassa kohteessa on litteran kustannuksia arvioitaessa 
otettava huomioon mahdolliset erot työnjohdon tarpeessa ja kustannuksien kohdistu-
misessa tuoteosatoimituksen laajuudesta ja sopimuksesta riippuen.  
7.1.7 9120 Työmaatoimisto 
Litteran 9120 kustannukset ovat pääsääntöisesti määrään ja aikaan sidonnaisia. Työ-
maan keston pidentyminen kasvattaa kustannuksia. Kustannukset muodostuvat työ-
maan toimihenkilöiden tarvitsemista ATK-laitteista, tulostimista ja muista toimistotar-
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vikkeista, -välineistä ja -kuluista kuten kopiointi-, puhelin- ja tulostuskuluista. Skanska 
Talonrakennus Oy:n aiempien kohteiden perusteella kustannukseksi arvioitiin n. 1000 
€/kk per toimihenkilö.  
Kohteen työnjohdon tarpeen arvion perusteella litteralle kohdistuvat kustannukset ovat 
taulukon 7. perusteella laskettaessa arviolta n. 60000 €. 
7.1.8 9140 Työmaakokeet ja katselmukset 
Litteran 9140 kustannukset ovat kertakustannuksia. Kustannukset eivät ole kovin suu-
ria koko 89-kustannuksiin verrattaessa, mutta opinnäytetyön tavoitteen kannalta tär-
keitä selvittää. Litteran kustannuksia arvioidessa keskitytään vain ilmantiiveyden kan-
nalta olennaisiin kokeisiin ja katselmuksiin. 
Littera 9140 valittiin, koska 18.1.2013 Jaakko Länsiluodon kanssa käydyn keskustelun 
perusteella se on ainoa littera, johon ilmantiiveysvaatimus aiheuttaa Metsä Wood Oy:n 
tuoteosajärjestelmää käyttäessä kustannusvaihtelua.  
Rakennusten ilmantiiveyden varmistamiseksi on tehtävä ainakin kaksi ilmantiiveysmit-
tausta rakennusta kohden ja mahdollisuuksien mukaan myös lämpökuvauksia. Ilmantii-
veysmittaukset tehdään Metsä Wood Oy:n urakan luovutuksen yhteydessä ja raken-
nusten varsinaisten luovutusten yhteydessä. Jokainen huoneisto kuvataan lämpökame-
ralla mahdollisten ilmavuotokohtien paikantamiseksi ja vaipan tiiveyden varmistamisek-
si.  
Riippumatta rakennuksen toteutustavasta ja siitä, tekeekö pääurakoitsija tuoteosa-
toimituksen asennuksen vai ei, ilmantiiveysmittaukset toteutettaisiin samassa laajuu-
dessa ja yhtä monta kertaa työmaan aikana. Tästä syystä voidaan todeta, että ilmantii-
veysvaatimus ei aiheuta litteralle lisäkustannuksia. Tuoteosatoimituksen sopimuksesta 
ja urakkarajoista riippuen osa mittauksien kustannuksista voi olla tuoteosatoimittajan 
harteilla ja silloin ne eivät kohdistu pääurakoitsijan ko. litteralle. Tässä kohteessa tuo-
teosatoimittaja vastaa vaipan ilmantiiveysmittauksista urakkansa luovutuksen yhtey-
dessä, joten ko. litteralle ei kohdistu neljän ilmantiiveysmittauksen kustannuksia. Litte-
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ran 9140 kustannusten arviona käytettiin Skanska Talonrakennus Oy:n kohteen 89-
kustannusten ennusteen arviota.  
7.1.9 9240 Siivous ja raivaus ja 8710 Jätehuolto 
Litteran 9240 kustannus muodostuu erillisenä työnä tehtävästä rakennussiivouksesta. 
Litteran 8710 kustannus riippuu syntyvän rakennusjätteen määrästä ja laadusta, jät-
teenimuauton tarpeesta ja jätepuristimen tarvekuukausista sekä jätteenkäsittelymak-
suista.  
Tuoteosatoimitus vähentää työmaalla syntyvän rakennusjätteen määrää. Tehtaalla esi-
valmistetut elementit toteutetaan tehokkaammin ja vähemmällä hukalla verrattuna 
vastaavien rakenteiden toteuttamiseen työmaalla. Täten tuoteosatoimituksen laajuu-
desta ja esivalmistusasteesta riippuen jätteen kokonaismäärä, jätelavojen poiskuljetus-
ten määrä sekä työnaikaisen siivoustyön määrä tuoteosatoimitettujen rakennusosien 
osalta vähenevät ja litteroiden kustannukset pienenevät. Ero jäte- ja työmäärässä voi 
olla kohtalaisen suuri ja ottaen huomioon litteroiden yhteenlaskettujen kustannusten 
suuruusluokan kohteen koko 89-kustannuksiin verrattuna, suuremmalla esivalmistettu-
jen osien määrällä ja esivalmiusasteella saavutettu säästö ko. litteroiden kohdalla eri-
tyisesti ulkopuolen siivous- ja raivaustyön tarpeen vähentyessä voi olla huomattava.  
Litteran 8710 kustannusten arviona käytettiin Skanska Talonrakennus Oy:n kohteen 
89-kustannusten ennusteen arviota, koska opinnäytetyön tekohetkellä tarkka raken-
nusjätteiden määrän laskeminen olisi suunnitelmien tarkkuuden takia ollut liian työlästä 
litteran kustannusten kokoon verrattuna. Ennusteen arvio rakennusjätteen määrästä ja 
laadusta oli järkevä ja aiempien kohteiden toteutumiin verrattuna kokoluokaltaan tark-
ka.  
Litteran 9240 kustannukset arvioitiin laskennallisesti. Laskennallinen arvio muodostet-
tiin arvioimalla, kuinka paljon ja kuinka pitkään siivous- ja raivaustyötä tarvitaan kussa-
kin työvaiheessa sisä- ja ulkopuolella. Tuntityönä tehtävää siivousta ja raivausta arvioi-
tiin olevan rakennusten sisätiloissa n. 200 tth kuukaudessa 10 kuukauden ajan ja ra-
kennusten ulkopuolella n. 120 tth kuukaudessa 15 kuukauden ajan. Lisäksi erillistä pö-
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lynhallintatyötä arvioitiin olevan n. 2,5 tth / viikko 10 kuukauden ajan. Täten litteralle 
kohdistuvien kustannusten arvioitiin olevan n. 97300 €.  
7.1.10 9400 Talvilisätyöt, rakennuksen lämmitys ja kuivaus. 
Littera 9400 otettiin tarkemman tutkimuksen alaiseksi, koska aiempaa tietoa puuker-
rostalon rakennuksen lämmityksen ja kuivauksen kustannuksista ei ole. Kustannukset 
riippuvat kohteen työvaiheiden ajoituksesta vuodenaikoihin nähden. 
Metsä Wood Oy:n puutuotteet on esikäsitelty tehtaalla rakennuksenaikaisen kosteuden 
varalta. Lisäksi runko saadaan säältä suojaan nopeasti, jo asennuksen ollessa kesken, 
joten rakenteisiin ei pääse kertymään rakennuksenaikaista kosteutta. Täten valmista 
runkoa ei tässä kohteessa asennuksen jälkeen tarvitse lämmittää ja kuivattaa. Sisäval-
mistusvaiheen alku ajoittuu loppukevääseen, jolloin Skanska Talonrakennus Oy:n ta-
vanomaisiin kohteisiin verrattaessa erityistä tarvetta rakennuksen sisäpuoliselle lämmi-
tykselle ja kuivaukselle ei ole. Talven lähestyessä rakennusten sisäpuoliseen lämmityk-
seen riittää tavanomainen lämmityskalusto. Näistä syistä kohteen kustannuksien arvio-
na käytettiin Skanska Talonrakennus Oy:n kohteen 89-kustannusten ennusteen arviota, 
jossa kustannukset muodostuvat työmaan hiekoituksen, henkilötyönä tehtävien lumi-
töiden ja lumitöissä käytettävän traktorin kustannuksista sekä tavanomaisista sisäval-
mistusvaiheen aikaisista lämmitys- ja kuivatuskustannuksista. 
7.2 Tuoteosatoimituksen asennuksen vaikutus 89-kustannuksiin   
Tässä alaluvussa esitetään käytettävien tietojen perusteella litterakohtainen arvio koh-
teen 89-kustannuksista tapauksessa, jossa Skanska Talonrakennus Oy vastaisi kohteen 
tuoteosatoimituksen asennuksesta. Arviota verrataan litterakohtaisesti aiemmin laske-
tun kohteen 89-kustannuksien arvioon. Arvion yksikkö- ja vuokrakustannukset perustu-
vat Skanska Talonrakennus Oy:n 89-kustannusten kustannusarviopohjan arvoihin.  
Laskelmassa oletetaan, että työvaiheiden kestot, tarvittavat resurssit ja kalusto ovat 
molemmissa tapauksissa samat. Laskelmassa ei esitetä litteroita, joihin tuoteosatoimi-
tuksella ei taulukon 6. mukaan ole vaikutusta. Litteroita, joiden vaikutus on pieni ja 
vaikeasti arvioitaessa, ei käsitellä tarkasti. Laskelmassa ei myöskään käsitellä raken-
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nushankkeen loppupuolella tehtäviä, tuoteosatoimitukseen kuuluvia, parveke- ja julki-
sivun viimeistelytöitä, koska niistä ei ollut riittävästi tietoa saatavilla.  
Laskelman lopputulos esitetään taulukossa 9. Taulukossa Metsä Wood -sarakkeen alla 
olevat arvot ovat kohteen 89-kustannusarvion arvoja. Skanska-sarakkeen alla esitetään 
kunkin litteran arvioitu kustannus kun Skanska Talonrakennus Oy toteuttaa tuote-
osajärjestelmän asennuksen.    
Taulukko 9. Tuoteosajärjestelmän asennuksen toteuttajan vaikutus tiettyihin 89-litteroihin. 
Littera Asennuksen toteuttaja Arvio asennuksen 
kustannuksista Nro Nimike Metsä Wood Skanska 
8170 Työturvallisuus 25 900 € 28 300 € 2 400 € 
8320 Ajoneuvonosturit 0 € 72 000 € 72 000 € 
8360 Siirtokoneet 54 080 € 68 480 € 14 400 € 
8410 Käsityökoneet 25 300 € 30 300 € 5 000 € 
8500 Käyttötarvikkeet 13 200 € 23 200 € 10 000 € 
9110 Työnjohto 417 000 € 459 200 € 42 200 € 
9115 Toimihenkilöiden matkakust. 13 200 € 16 500 € 3 300 € 
9120 Työmaatoimisto 60 000 € 67 000 € 7 000 € 
9140 Työmaakokeet ja katselmukset 31 000 € 35 000 € 4 000 € 
9170 Koulutus 5 000 € 11 400 € 6 400 € 
9710 Työntekijöiden matkakust. 19 800 € 25 560 € 5 760 € 
9730 Työkalukorvaukset 6 600 € 7 800 € 1 200 € 
  Yhteensä: 671 080 € 844 740 € 173 660 € 
Arvioita tehtäessä tarkkoja tietoja Metsä Wood Oy:n asennusryhmien koosta ja käytet-
tävästä nostokalustosta ei ollut, joten kalusto- ja resurssipohjaisten litteroiden arvioimi-
seksi tehtiin tarvittavat oletukset käytössä olevien tietojen perusteella. Kunkin runko-
työn asennusvaiheen asennusryhmän oletetaan koostuvan kahdesta asentajasta, yh-
destä alamiehestä ja yhdestä nostimen kuljettajasta. Kuljettajan tuntipalkka sisältyy 
nostimen kustannuksiin. Asennusryhmän muut palkkakustannukset eivät kohdistu 89-
litteroille. Rungon ja katon ohella hissikuiluelementit asentava asennusryhmä käyttää 
nostoihin ajoneuvonosturia, välipohja-asennuksen nostimena käytetään kurottajaa ja 
seinäasennuksissa ajoneuvonosturia.  Tehdyt oletukset ja Skanska Talonrakennus Oy:n 
kustannusarviopohjaan perustuvat nostimien kustannukset työtuntia kohden esitetään 
taulukossa 10. Taulukossa lyhenne as tarkoittaa asentajaa ja am alamiestä. 
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Taulukko 10. Asennusryhmän koot ja kaluston tarve ja kustannukset taloa kohden. 
Asennusvaihe Kesto Resurssit Kalusto € / h € / talo 
Runko, katto, hissikuilut 3 vko 2 as, am Ajoneuvonosturi 100 12 000 € 
Välipohjat 1,5 vko 2 as, am Kurottaja 60 3 600 € 
Seinäelementit 1,5 vko 2 as, am Ajoneuvonosturi 100 6 000 € 
Yhteensä 6 vko 6 as, 3 am     21 600 € 
Taulukon mukaisesti laskettuna neljän talon asennustyössä tarvittavasta kalustosta 
kustannuksia kohdistuu litteralle 8320 n. 72000 € ja litteralle 8360 n. 14400 €. 
Asennusryhmä tarvitsee työssään putoamissuojavälineet, jonka johdosta työturvalli-
suuslitteran kustannukset kasvavat. Työmaalla tarvitaan yhdet valjaat asentajaa koh-
den runkotyön ajaksi. Oletetaan, että alamies ei tarvitse putoamissuojausta. Arvioitu 
lisäkustannus litteralle 8170 on kuuden valjaan hankintakustannukset eli n. 2400 €. 
Litteralle 8410 kohdistuu asennustyössä tarvittavien käsityökoneiden kustannukset. 
Koska tietoa asennustyössä käytettävistä käsityökoneista ei ole, arvioidaan litteran suu-
rusluokkaan ja asennustyön pituuteen suhteutettuna lisäkustannuksien suuruusluokaksi 
n. 5000 €.  Litteralle 8500 kohdistuvat käyttötarvikkeiden kustannukset ovat niin ikään 
riittävän tiedon puutteen takia vaikeita arvioida, mutta kohteen alustavien kuvien pe-
rusteella voidaan todeta, että kiinnityksiin käytettävien pitkien ruuvien ja naulojen ja 
muiden kiinnitystarvikkeiden kustannukset voivat olla yhteensä n. 10000 € luokkaa.   
Koska Skanska Talonrakennus Oy ei ole aiemmin toteuttanut puukerrostaloja tuoteosa-
toimituksella, asennusryhmä pitää kouluttaa ja perehdyttää asennus- ja nostotyöhön, 
mistä aiheutuu lisäkustannuksia litteralle 9170. Asennus- ja nostokoulutuksen kustan-
nuksia on mahdotonta arvioida tarkasti, koska kyseessä on kuvitteellinen, laskentavai-
heessa arvioitava tilanne. Arvioimista varten oletetaan, että koulutus kestää viikon ja 
että työntekijöille maksetaan 15€ tuntikorvaus koulutusajalta. Tämän lisäksi otetaan 
huomioon mahdolliset koulutuksen järjestämiskulut 1000€ varauksella. Edellä mainituil-
la ehdoilla arvioituna koulutuksen kustannuksia varten varataan 6400 €. 
Asennusta johtamaan ja valvomaan tarvitaan kokenut työnjohtaja. Työnjohtajan olete-
taan saapuvan työmaalle valmistelemaan asennustöitä kuukausi ennen asennuksen 
alkua. Työnjohtolitteralle 9110 kohdistuu työnjohtajan palkkakustannukset 7 kuukau-
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den ajalta. Lisäksi toimihenkilöiden matkakulujen ja työmaatoimiston kustannukset 
kasvavat. Litteran 9110 kustannukset kasvavat n. 42200 €, 9115 kustannukset kasva-
vat n. 4500 € ja litteran 9120 kustannukset kasvavat n. 7000 €. Litteran 9115 lisäkus-
tannus on laskettu suhteuttamalla Skanska Talonrakennus Oy:n kohteen 89-
kustannusten ennusteen arvio yhtä työntekijävuotta kohden ja kertomalla se työssä-
olokuukausilla. Litterat 9110 ja 9120 laskettiin samalla tavalla kuin alaluvussa 7.1. 
Tuoteosajärjestelmän asennuksen jälkeen jokaisen talon vaipan ilmantiiveys mitataan, 
jolloin yhteensä neljän ilmantiiveysmittauksen kustannukset, n. 4000 €, kohdistuvat 
työmaakokeet ja katselmukset -litteralle 9140. 
Työkalukorvaus on rakennusalan työehtosopimuksen mukaan kirvesmiehelle 1,68 € / 
päivä, joten asennusryhmän työkalukorvausten arvioidaan aiheuttavan litteralle 9730 n. 
1800 € lisäkustannuksen.   
Asennuksen kuuluessa pääurakoitsijalle asennusryhmän matkakulut kohdistuvat litte-
ralle 9710. Kohteen litteran arvion perustuessa haarukoituun kustannusarvoon, on vai-
keaa arvioida tarkkaa lisäkustannusta ko. litteralle. Oletuksella, että asennusryhmän 
jokainen työntekijä saa 6 € matkakorvausta jokaista päivää kohden ja työskentelee 
yhteensä 120 päivää, litteralle kohdistuu 6480 € lisäkustannus.    
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8 Yhteenveto ja päätelmiä 
Jatkuvasti kiristyvät energiamääräykset ohjaavat Suomen uudisrakentamista energia-
tehokkaisiin rakenteisiin ja rakennuksiin sekä pienempään rakentamisen hiilijalanjäl-
keen. Vuonna 2011 uudistuneet palomääräykset mahdollistavat aiempaa korkeampien 
puukerrostalojen rakentamisen. Tästä johtuen energiatehokkaiden puukerrostalojen 
rakentaminen on yleistymässä. Toteuttamalla puukerrostaloja tuoteosatoimituksella 
saavutetaan parempi rakentamisen laatu ja siten parempi energiatehokkuus ja pie-
nempi hiilijalanjälki. Toteuttamalla puukerrostalon runko tuoteosatoimituksella mahdol-
listetaan runkovaiheen lyhyempi kesto betonikerrostaloon verrattaessa. Puu rakennus-
materiaalina on kevyt ja rakennuksen valmis runko mittatarkka.  
Suurimmat 89-kustannukset tavanomaisessa energiatehokkaassa kerrostalohankkeessa 
muodostuvat tutkimuksen perusteella työmaatilojen ja -rakennusten, työnjohdon sekä 
torninosturin ja muun nosto- ja siirtokaluston kustannuksista sekä erillisenä työnä suo-
ritettavan siivous- ja raivaustyön kustannuksista. Näihin kustannuksiin voidaan vaikut-
taa tuoteosatoimitukseen ja sen laajuuteen ja esivalmistusasteeseen vaikuttavilla pää-
töksillä. Puun käyttäminen runkomateriaalina mahdollistaa kerrostalotyömaan, jossa 
tarvetta raskaalle nostokalustolle on vähän. Torninosturia ei välttämättä tarvita ollen-
kaan ja suurin osa tuoteosaelementeistä voidaan asentaa nostokorkeuksista ja tarvitta-
vasta ulottumasta riippuen joko ajoneuvonostureita tai kevyitä nostimia käyttäen. Täs-
tä syntyy suora kustannussäästö 89-litteroille.  
Suuri tekijä 89-kustannuksien muodostumisessa on kohteen kesto. Jokainen lisäkuu-
kausi työmaan kokonaiskestoon kasvattaa 89-kustannuksia. Esivalmistettuja ja mitta-
tarkkoja tuoteosaelementtejä käyttämällä saadaan lisävarmuutta työmaan kestoa pi-
dentäviä yllätyksiä ja virheitä vastaan. Tuoteosatoimituksella rakentamisella on tietysti 
omat riskinsä, mutta pääurakoitsijan näkökulmasta on etu, että vastuu tuoteosatoimi-
tuksella toteutettavien rakennusosien toteuttamisesta ja laadusta ja myös mahdollisten 
virheiden kustannuksista kuuluu tuoteosatoimittajalle.  
Tuoteosatoimituksella toteutettava puurunko saadaan asennettua nopeasti ja raken-
nuksen vaippa tiiviiksi ja sääsuojaan lyhyessä ajassa, jolloin työmaanaikaiselle lämmit-
tämiselle ja kuivatukselle on vähemmän tarvetta kuin esim. betonielementeillä toteutet-
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tavan rungon tapauksessa. Ripeän runkovaiheen ja sääsuojauksen ansiosta rakennuk-
senaikaisen kosteuden tuomat ongelmat ja lisäkustannukset vähenevät huomattavasti 
tai jopa poistuvat kokonaan.      
Sisällyttämällä rakennekokonaisuuden asennus tuoteosakauppaan pystytään pienentä-
mään työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksia ja käyttämään hyväksi tuoteosatoimitta-
jan ammattitaitoa ja resursseja. Käytännössä kohteen kokonaiskustannukset eivät kui-
tenkaan pienene. Tämä johtuu siitä, että mm. asennustyössä käytettävän nosto- ja 
asennuskaluston ja -tarvikkeiden kustannukset sekä työnjohdon kustannukset kohdis-
tuvat muille litteroille. Aiemmin mainitut asennuksesta aiheutuvat kustannukset kohdis-
tuisivat käyttö- ja yhteiskustannusten litteroille jos pääurakoitsija päättäisi toteuttaa ko. 
rakennekokonaisuuden omana työnä. 
Suurimmat pääurakoitsijan toteuttaman asennustyön 89-litteroille kohdistuvista kus-
tannuksista syntyisivät nostokaluston ja työnjohdon tarpeesta. Tapauksessa, jossa 
pääurakoitsijalla olisi tuoteosatoimittajaa vastaavat edellytykset toteuttaa tuoteosajär-
jestelmän asennus, asennuksen toteuttaminen omana työnä olisi halvempi vaihtoehto, 
koska asennuksen kustannuksiin ei sisältyisi tuoteosatoimittajan katetta. Usein näin en 
usko kuitenkaan tapahtuvan, koska tuoteosajärjestelmiä on markkinoilla useita ja pää-
urakoitsijan työntekijöillä ja työnjohdolla ei todennäköisesti ole tuoteosatoimittajan 
työntekijöiden ja työnjohdon harjaantuneisuutta asennustyöhön ja sen johtamiseen. 
Todennäköisyys, että pääurakoitsijalla olisi juuri kussakin kohteessa käytettävän tuote-
osajärjestelmän asennustyöhön harjaantunutta työvoimaa, on erilaisten tuoteosajärjes-
telmien määrän vuoksi pieni. Lisäksi on otettava huomioon, että vastuu asennustyön 
toteuttamisesta ja laadusta kuuluu asennuksen osalta tällöin pääurakoitsijalle. Työvir-
heet ja tarvittavista korjaustöistä aiheutuva työmaan keston mahdollinen piteneminen 
ja siten 89-kustannusten kasvaminen ovat tässä tapauksessa pääurakoitsijan huolenai-
heita ja ne on otettava huomioon riski- ja kustannusarvioissa.     
Tutkimuksen tulokseksi saatua taulukkoa, jossa esitetään 89-kustannuksia litterakoh-
taisesti arvioidessa tuoteosatoimituksen kannalta huomioonotettavia seikkoja, voidaan 
käyttää tulevien tuoteosatoimituksella toteutettavien kohteiden 89-kustannuksia arvioi-
dessa apuvälineenä. Tutkimuksen tekohetkellä käytössä olevien kohteen ja tuoteosa-
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toimituksen tietojen epätarkkuudet estivät tarkan kustannusarvioinnin, joten insinööri-
työstä saatuja tuloksia ei voi käyttää 89-kustannuksien arvioinnin ainoana työkaluna.   
Jos Skanska Talonrakennus Oy voittaa insinöörityössä tutkitun kohteen urakan, voisi 
tutkimusta jatkaa käyttämällä valmiin kohteen toteumatietoja vertailukohtana omana 
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Liite 1: 8 ja 9 litteroiden tarkka sisältö 
Rakentamisosan 8 sisältö 
Edellä on esiteltynä nimikkeistön sisällöt Talo 80 –järjestelmän mukaan. Rakenta-
misosasta käytetään nimikettä littera. 
811 Työmaarakennukset 
Litteraan sisältyy työmaatoimisto, työsuojat, varastot, työpajat ja muut väliaikaiset ra-
kennukset. Nimikkeitä ovat kuljetus työmaalle, pystytys, vuokrat, korjaukset ja purku.  
812 Työmaatiet ja varastoalueet 
Litteraan sisältyy väliaikaiset työmaatiet, rummut ja muut liikennerakenteet. Myös väli-
aikaiset varastoalueet ja varastotelineet kuten elementtifakit sisältyvät litteraan. Nimik-
keitä ovat rakenteen teko, hoito ja purku. Pysyväksi tarkoitettujen liikennealueiden työt 
kuuluvat rakentamisosaan 17. Varastorakennukset 811. 
813 Nosturiradat 
Litteraan sisältyy nosturiratojen perustamis-, vahvistus- ja muiden rakennustöiden li-
säksi myös radan teko, kunnossapito ja purku. 
814 Koneasemat ja työasemat 
Litteraan sisältyy väliaikaiset perustusten vahvistus- ja muut erilliset maarakennustyöt 
koneasemia varten sekä työasemien kuten laudoitus- ja raudoitusasemien pystytys ja 
purku. 
815 Aitaus ja mainoskilvet 
Litteraan sisältyy työmaan väliaikaisen aitauksen sekä mainos- ja opastekilpien pysty-
tys, hoito ja purku. 
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816 Rakennussuojaus  
Litteraan sisältyy suojapeitteiden käyttö ja vuokra sekä erilliset rakennuksen pöly- ja 
muut suojaustoimenpiteet. Keskeytyskorjaukset kuuluvat rakentamisosaan 965. 
817 Työturvallisuus 
Litteraan sisältyy työturvallisuustarkastukset, suojavarusteet ja työturvallisuutta varten 
asennettavat tai rakennettavat suoja-aidat, katokset, portaat ja kulkusillat. 
818 Telineet ja kelkat 
Litteraan sisältyy ulkotelineet, vastaanottolavat, kelkat, vinssitornit sekä useampaa 
työkuntaa palvelevat sisätelineet. Nimikkeitä ovat pystytys, siirrot, käyttövuokrat ja 
purku. 
821 Vesijohdot ja viemäröinti 
Litteraan sisältyy väliaikaisten vesi-, viemäri-, ja lämpöjohtojen asennus, hoito ja purku 
sekä liittäminen verkostoihin. 
822 Sähkötyöt 
Litteraan sisältyy työmaan sähköistämistä palvelevat väliaikaiset kaapeli- ja sähköjoh-
toasennukset, keskukset, mittaritaulut suojineen, työmaan työnaikaisen valaistuksen 
työt. Nimikkeitä ovat pystytys, purku ja työnaikaiset liittymismaksut sähkönjakeluverr-
koon. 
823 Puhelin 
Litteraan sisältyy väliaikaiset puhelin- ja kovaäänislaitteet sekä niiden asennus, hoito ja 
purku. 
824 Radiolaitteet 
Litteraan sisältyy väliaikaisten radiolaitteiden asennus, hoito ja purku. 
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831 Betoni- ja laastiasemat 
Litteraan sisältyy betonin ja laastin valmistus- tai vastaanottoasemien pystytys, asen-
nus ja purku sekä työmaalla tapahtuva huolto ja vuokrat. Käyttökustannukset ao. ni-
mikkeelle. 
832 Ajoneuvonosturit 
Litteraan sisältyy ajoneuvo- ja mobilenosturien käyttöpalkat, vuokrat ja tuenta. 
833 Torninosturit 
Litteraan sisältyy torninostureiden kuljetukset työmaalle, käyttöpalkat ja vuokrat, työ-
maahuolto sekä pystytys ja purku. 
834 Rakennushissit 
Litteraan sisältyy rakennushissien työmaahuolto, vuokrat, pystytys ja purku. 
835 Betonipumput 
Litteraan sisältyy betonipumppujen käyttö, vuokra ja pystytys sekä purku. Betonointi 
ao. nimikkeelle. 
836 Muut siirtokoneet 
Litteraan sisältyy muut kuormaus- ja siirtokoneet kuten kuormaajat, dumpperit, trakto-
rit, trukit ja nostolaitteet.  
Nimikkeitä ovat koneiden käyttöpalkat, työmaahuolto ja vuokrat. Torninosturit 833. 
Maarakennuskoneet pääryhmä 1. 
841 Työkoneet 
Litteraan sisältyy kiinteät työkoneet ja käsikoneet, joita ei lueta käyttöomaisuuteen, 
kuten sirkkelit, terästen katkaisimet ja taivuttimet, porat, täryttimet ja hiomakoneet. 
Liite 1 
  4 (10) 
 
  
Nimikkeitä ovat hankinta tai vuokrat ja työmaalla tapahtuva huolto. Käyttö ao. nimik-
keelle. 
842 Työkalut ja välineet 
Litteraan sisältyy työmaalla yhteisessä käytössä olevat työkalut ja välineet kuten lapiot, 
rautakanget, purkuraudat, piikkausvälineet, sahat, kirveet yms. Nimikkeitä ovat tarvike- 
ja huoltokustannukset. 
85 Työmaan käyttötarvikkeet 
Litteraan sisältyy sellaiset pientarvikkeiden ja aineiden tarvikekustannukset, jotka käsi-
tetään koko työmaan käyttötarvikkeiksi kuten naulat, kierteet, pultit, sidelangat ja        







Litteraan sisältyy pientarvikkeiden nouto ja kuljetus sekä sellaiset erityiset aine- ja tar-
vikekuljetukset, jotka eivät ole rahteja. Rahdit ao. nimikkeelle. 
872 Koneiden ja laitteiden kuljetukset 
Litteraan sisältyy työkoneiden ja kaluston kuljetus työmaalle ja varastoon. Työmaara-
kennusten kuljetus 811 ja nosturien kuljetus 832 ja 833. 
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873 Puhdistusjätteiden kuljetukset 
Litteraan sisältyy työmaan siivous- ja raivausjätteiden poiskuljetukset, lumenajon kaa-
topaikalla aiheutuvine kustannuksineen sekä jätteiden keräysvälineiden vuokrat. Van-
hojen rakenteiden purku- ja raivauskuljetukset 118. 
874 Työntekijöiden kuljetukset 
Litteraan sisältyy rakentajan toimesta järjestetty kuljetus työkohteelle. Päivittäisten 
matkojen korvaukset 971. 
875 Huoltokuljetukset 
Litteraan sisältyy yleensä säännölliset työmaan huoltoon, tietoliikenteeseen ja keskus-
varaston toimituksiin liittyvät kuljetukset sekä työmaan käytössä olevien autojen kus-
tannukset. 
Rakentamisosan 9 sisältö 
911 Työnjohto 
Litteraan sisältyy työnjohdon kuten työmaamestarien, työnjohtajien, työmaainsinöörin 
ja hankintamiehen palkkakustannukset. 
912 Työmaatoimisto 
Litteraan sisältyy työmaatoimiston henkilökunnan palkkakustannukset sekä toimistotar-
vikkeiden ja välineiden kustannukset sekä muut toimistokulut kuten puhelinkulut, posti-
tuskulut ja toimistokopiointikulut. 
913 Varaston hoito 
Litteraan sisältyy varastonhoitajien palkat. 
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914 Työmaakokeet ja katselmukset 
Litteraan sisältyy rakentajan maksettavaksi kuuluvat työmaakokeet ja ainetutkimukset 
kuten betonikoekuutiot, seulontakokeet, tiiveyskokeet, kosteusmittaukset näihin kuulu-
vine lausuntoineen sekä viranomaisten ja kolmannen osapuolen vahinkojen toteami-
seksi järjestettyjen katselmusten kulut. Mallit ja koekappaleet ao. nimikkeelle. 
915 Vartiointi 
Litteraan sisältyy työmaan työnaikainen vartiointi. 
916 Edustus 
Litteraan sisältyy harjannostajaisten ja työmaakokousten kulut järjestelyineen ja tarjoi-
luineen sekä muu hankekohtainen edustus. 
917 Koulutus 
Litteraan sisältyy työntekijöiden työnopastus, koulutus ja informointi. 
918 Luottamustoimet ja työterveydenhuolto 
Litteraan sisältyy luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan 
palkat ja kulut sekä työntekijöiden työterveydenhuollon sekä ensiavun aiheuttamat 
kustannukset. 
921 Mittaukset 
Litteraan sisältyy keskitetysti erillinen mittamies, alihankkijan tai kunnan suorittamat 
mittaukset kuten rakennuspaikan ja runkovaiheen mittaukset aputöineen ja   
tarvikkeineen. Työkuntien suorittama mittaus ao. nimikkeelle. 
922 Korjaukset 
Litteraan sisältyy erillisen ns. remonttimiehen suorittamat korjaustyöt. 
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923 Työmaatilojen hoito 
Litteraan sisältyy työmaatilojen kuten työsuojien, työmaatoimiston, majoitustilojen ja 
varastojen siivous ja siivoustarvikkeet sekä tilojen käyttötarvikkeet kuten wc-paperit, 
pyyhkeet ja mukit. 
924 Siivous ja raivaus 
Litteraan sisältyy erillisenä työnä tehtävä rakennuksen ja rakennusalueen työnaikainen 
siivous, raivaus ja jätteiden hävittäminen. Rakennusalueen raivaus 111, puhdistusjät-
teiden kuljetukset ja jätteiden keräyslaitteet 873. 
925 Loppusiivous 
Litteraan sisältyy rakennuksen siivous, puhdistus ja viimeistely kuten vahaus luovutus-
kuntoon. 
941 Lumi- ja jäätyöt 
Litteraan sisältyy lumen luonti, jään poisto ja sulatus erillisenä työnä rakenteilta tai 
rakennusalueelta. Lumenajo 873. 
942 Lämpösuojaus 
Litteraan sisältyy rakennuksen ja rakenteiden lämpösuojaus erillisenä työvaiheena. 
Betonivalun suojaus ao. nimikkeelle. Rakennuksen pölysuojaus 816. 
943 Rakennuksen lämmitys ja kuivaus 
Litteraan sisältyy rakennuksen lämmityksen ja kuivauksen kuten lämmityslaitteiden 





  8 (10) 
 
  
944 Runkorakenteiden lämmitys 
Litteraan sisältyy perustus- ja runkorakenteiden betonin kovettumista nopeuttava erilli-
nen lämmitys kuten lankalämmitys ja infrapunalämmitys. 
951 Muutos- ja lisätyöt 
Litteraan sisältyy muutos- ja lisätöiden kustannuslaskelmaan perustuvat kustannukset 
tavoitearvojen lisäyksenä tai vähennyksenä. 
952 Korvaukset kustannustason muutoksista 
Litteraan sisältyy indeksi- ja muut kustannustasokorvaukset tai hyvitykset tavoitearvo-
jen muutoksena. 
953 Tulot luovutuksista ja palveluista 
Litteraan sisältyy työmaan saamat tulot kuten hyötypuun ja kalliolouheen myyntitulot. 
961 Työmaan vakuutukset 
Litteraan sisältyy työmaan vakuutukset kuten rakennustyö-, palo-, murto-, vastuuva-
kuutukset. Työntekijöiden vakuutukset 984. 
962 Vakuuskulut ja sopimussakot 
Litteraan sisältyy vakuuksista aiheutuvat provisiot, korot ja kulut sekä sopimussakot. 
963 Takuukorjaukset 
Litteraan sisältyy rakennuskohteen kustannukset takuuaikana. Kustannukset on sopi-
vaa käsitellä kustannuslaskennassa varauksena. Vastaanottotarkastuksessa havaittujen 
virheiden ja puutteiden korjaus ao. nimikkeelle. 
964 Vahingonkorvaukset 
Litteraan sisältyy kolmannelle osapuolelle suoritettavat korvaukset. 
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Litterana sisältyy rakentajalle työn keskeytymisestä aiheutuvat kustannukset. 
968 Rakennusalueen vuokrat 
Litteraan sisältyy rakennustyön tarvitsemien alueiden kuten viereisten tonttien, katu-
alueen, varastoalueen yms. rakennusaikaisesta vuokrauksesta aiheutuvat kustannuk-
set. 
971 Päivittäisten matkojen korvaukset 
Litteraan sisältyy työehtosopimusten mukaiset päivittäisten työmatkojen korvaukset. 




Litteraan sisältyy erikseen työnantajan määräyksestä tehtyjen matkojen matkakustan-
nusten korvaukset. 
976 Työaikalisät 
Litteraan sisältyy palkkoina maksettavat poikkeavan työajan lisät kuten ylityö-, vuoro-
työ- ja sunnuntaityö sekä hälytyslisät. 
977 Olosuhdelisät 
Litteraan sisältyy työehtosopimuksen mukaan maksettavat olosuhdelisät kuten korjaus-
työ- ja tunnelityölisät. 
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986 Työntekijöiden vakuutukset 
Litteraan sisältyy palkoista aiheutuvat muut lakisääteiset vakuutusmaksut kuten tapa-
turma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset. 
